

## CAS 1

La compagnie R&D Expérience vous engage comme chargé de projet pour un de ses projets de recherche en optique. À votre arrivée, le directeur vous remet les plans et devis du projet. Il vous spécifie que le budget est illimité et qu'on s'attend que vous produisiez les résultats attendus d'ici deux ans.

Lorsque vous demandez au directeur quels sont les outils, les normes et les procédures de gestion de projet de l'entreprise, il vous répond : « t'es un chargé de projet alors on compte sur toi pour bien gérer ton projet car sinon on n'aurait pas engagé un chargé de projet mais un ingénieur. »

Finalement, le directeur vous précise que cinq autres projets de même nature sont présentement en cours.

## CAS 2

On vous engage pour mettre en place un bureau de projet au sein de la compagnie UNTEL.

On vous remet les normes et procédures de gestion de projet au sein de l'entreprise.

On vous spécifie que le directeur général veut un meilleur suivi de ses projets et que ces derniers soient alignés avec la mission et la vision stratégique de l'entreprise.

L'entreprise a constitué une équipe sous la responsabilité du VP administration pour le suivi des projets. Elle a conçu un tableau de bord qui donne la santé et l'état d'avancement de leurs projets. Et elle utilise Microsoft Project Server en collaboration avec MS Project Professionnal pour la gestion de leurs projets.

Lien pour le document d'évaluation sommaire de la maturité en gestion de projet :

[http://www.uqar.ca/files/gestion-projet/auto\\_evaluation\\_maturite.pdf](http://www.uqar.ca/files/gestion-projet/auto_evaluation_maturite.pdf)